

INFORME CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN
1er Trimestre 2018



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Versión 1.

Presentado y aprobado en Comité de Planeación de fecha 24 de Abril 2.018

Durante el 1er trimestre de la presente vigencia se realizó seguimiento a las actividades programadas en los Planes Operativos Anuales aprobados, obteniendo los siguientes resultados:

Eje: Académico – Investigativo

Docencia - Facultad de Arte y Diseño

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

Docencia - Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

Facultad de ingeniería

Programa de Educación para el trabajo Inglés

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

Investigaciones:

Avance cumplimiento 1er trimestre 20.31 %, meta del trimestre 25%

Importante revisar el proyecto política de investigación Institucional, tiene medición a segundo año riesgo de incumplimiento.

Revisar avance de actividades poa Sello editorial, procedimientos para implementación estatuto de propiedad intelectual.

Admisiones:

Avance cumplimiento 1er trimestre 20 %, meta del trimestre 25%

Importante revisar proyecto oficina de Admisión, Registro y Control Académico, tiene medición a segundo año riesgo de incumplimiento.

Gestión de Biblioteca:

Avance cumplimiento 1er trimestre 16.66 %, meta del trimestre 25%

Importante revisar proyecto implementación Repositorio digital, tiene medición a segundo año riesgo de incumplimiento. Y dentro de la meta del proyecto Campaña de consulta Indicador incremento de consulta revisar estrategias que garanticen su cumplimiento.

Eje: Bienestar Institucional

Bienestar Universitario:

Avance cumplimiento 1er trimestre 20.16 %, meta del trimestre 25%

Versión 1.

Presentado y aprobado en Comité de Planeación de fecha 24 de Abril 2.018

Definir los cronogramas de trabajo relacionando las actividades que darán cumplimiento a cada una de las áreas del bienestar Universitario en marcado en lo aprobado de los Modelos de Bienestar y Plan de Deserción, Permanencia, Retención y Graduación.

Clarificar las actividades con el fin de evidenciar el cumplimiento de los modelos aprobados. Y posterior medición de los indicadores asociados.

Eje: relacionamiento con el entorno

Proyección Social:

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

Egresados:

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

Internacionalización:

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

Pendiente informe relacionado con la participación en redes nacionales internacionales, meta a cumplir a mayo 2 redes con participación activa.

Eje: Gestión Organizacional

Secretaría general

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

Gestión Jurídica

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

Talento Humano

Avance cumplimiento 1er trimestre 5.27 %, meta del trimestre 25%

Organizar el trabajo conforme a las actividades planeadas anual.
Se evidencia en riesgo alto de incumplimiento las metas asociadas en plan de desarrollo: en los programas de Plan de Bienestar Social laboral, Formación y Capacitación, Manual de funciones todos estos programas con medición Año 2.

Compromiso: presentación de Plan de Mejoramiento por parte del responsable del Proceso.

Gestión Documental:

Avance cumplimiento 1er trimestre 18%, meta del trimestre 25%

Versión 1.

Presentado y aprobado en Comité de Planeación de fecha 24 de Abril 2.018

Meta en riesgo de cumplimiento incumplimiento en la implementación del Programa de Gestión Documental.

Comunicaciones:

Avance cumplimiento 1er trimestre 22.75 %, meta del trimestre 25%

Pendiente entrega documento actualizado del Plan de Comunicaciones y Mercadeo y Política de comunicaciones.

Gestión de Recursos Tecnológicos

Pendiente Proyecto de seguridad de la información, meta en riesgo incumplimiento del PDI.

Gestión Contable y Financiera

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

En construcción la articulación del proceso financiero y SIAG. Evidencia actas de reunión.

Plan Ambiental

Avance cumplimiento 1er trimestre 25 %, meta del trimestre 25%

Elaboró

Aprobó

GLORIA X. HURTADO PAREDES
Asesora de Planeación.

HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS
Rector

ORIGINAL FIRMADO

Versión 1.

Presentado y aprobado en Comité de Planeación de fecha 24 de Abril 2.018